



Białogard

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2020.02.12	załączników
Nr sprawy	BR.0003.4.7020

Białogard, 12 lutego 2020 r.

IZP.0003.1.2020

Paweł Szyszlak
Radny Rady Miasta Białogard

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 lutego 2020 r. informuję, że kwestie formalne związane z rozpoczęciem budowy ulicy Witkacego zostały zakończone 30.12.2019 r. złożeniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białogardzie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia w dniu 31.12.2019 r. robót budowlanych. Wykonawca w okresie od podpisania umowy zabezpiecza niezbędne materiały do wykonania pierwszego etapu robót – budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonano pomiary geodezyjne wytyczając trasę projektowanych sieci w kierunku wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów głębokich pod projektowane kanały, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, zostaną rozpoczęte w najbliższym terminie pozwalającym na bezpieczne prowadzenie prac.

Podczas rady budowy wykonawca, poinstruowany o konieczności zachowania terminów przewidzianych umową, na dzień dzisiejszy nie dostrzega zagrożeń skutkujących ich przekroczeniem.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. arch. Karolina Siwek

