

Białogard 19.09.2017 r.

IZP. 0003.5.2017

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Przyjęto 2017.09.20	załączników
Nr sprawy BR. 0003.132. 2017	

Pan
Krzysztof Szyperski
Radny Rady Miejskiej
w Białogardzie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06 września 2017 r. dot. wyboru oferty na przebudowę ulicy Czeskiej i Lelewela w Białogardzie, wyjaśniam, iż kwota ujęta w planie inwestycyjnym na przebudowę ulicy Czeskiej nie obejmowała budowy kanalizacji deszczowej. Wykonanie robót związanych z wykonaniem samych nawierzchni bez przebudowy istniejącej jeszcze poniemieckiej kanalizacji deszczowej, która jest w bardzo złym stanie byłoby bezzasadne. Kwota, jaką podał wykonawca w swojej ofercie na to zadanie nie jest zawyżona, wynosi 395,15 tys. zł. i jest porównywalna z ceną w kosztorysach inwestorskich, tj. 397,05 tys. zł. Powtarzanie procedur przetargowych nic nie da. Przedłuży tylko czas na realizację.

Przebudowa ul. Lelewela w BPBDL na lata 2017-2026 oszacowana została do wykonania nawierzchni za kwotę 300 tys. zł. również bez wykonania kanalizacji deszczowej.

Po dokonaniu przeglądu technicznego kanalizacji deszczowej okazało się, że należy ją wymienić. Kosztorys inwestorski przewidywał kwotę 266,62 tys. zł na część drogową i 242,37 tys. zł na kanalizację deszczową.

W przetargu wybrano ofertę na wykonanie kanalizacji deszczowej w wysokości 240 tys. zł, unieważniając część II na wykonanie nawierzchni, gdzie oferta na nawierzchnię wynosiła 398,82 tys. zł i o 98,82 tys. zł przekraczała kwotę zapisaną w planie.

W trzecim przetargu oferta na wykonanie nawierzchni dotyczyła kwoty 247,62 tys. zł.

Ponadto RWiK Białogard i ZEC na mocy zawartych porozumień zobowiązują się do zapłaty odpowiednio – RWiK – 90,00 tys. zł netto – 110,70 tys. zł brutto, ZEC – 43,00 tys. zł netto – 52,89 tys. zł brutto celem pokrycia kosztów przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego. Razem jest to 163,59 tys. zł.

Łącznie posiadane środki na ul. Lelewela to 463,59 tys. zł., natomiast koszt ofertowy za wykonanie 487,62 tys. zł.

Prowadzenie przebudowy powyższych zadań jest zasadne.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro RM
3. A/a

BURMISTRZ

mar Krzysztof Bagiński