

H A R M O N O G R A M
 przedsięwzięć planistycznych w zakresie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta
 w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.”

Lp.	Przedsięwzięcia	Termin realizacji	Wykonawca	Uczestniczy	U w a g i
1	2	3	4	5	6
1	Zapoznanie się z zarządzeniem wojewody oraz metodyką opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta.	27.01.2003r.	Burmistrz	Naczelnik WZK	
2	Powołanie Zespołu do opracowania Planu.	31.01.2003r.	Burmistrz	Naczelnik WZK	
3	Zapoznanie się z oceną zagrożeń województwa oraz z wyciągiem zestawów zadań operacyjnych z podziałem na poszczególne sytuacje planistyczne.	do 10.02.2003r.	Przewodniczący Zespołu	Zespół	
4	Opracowanie wytycznych wykonawczych do Planu.	do 10.02.2003r.	Przewodniczący Zespołu	Zespół	
5	Uzgodnienie oceny zagrożeń miasta z oceną zagrożeń powiatu.	do 28.02.2003r.	Naczelnik WZK	Inspektor WZK	
6	Udział w odprawie planistycznej nt. opracowania planów operacyjnego funkcjonowania powiatów i gmin.	06.02.2003r.	Wydział Zarządzania Kryzysowego ZUW	Kierownik WZK	
7	Szkolenie nt. opracowania Planu .	13.02.2003r.	Naczelnik WZK	Zespół	
8	Opracowanie Planu i przeprowadzenie procesu uzgodnień poszczególnych zapisów z organami współdziałającymi.	do 30.06.2003r.	Zespół	K P Policji, K P PSP, jednostki organizacyjne współdziałające	
9	Przesłanie 2 egz. Planu do uzgodnienia z WZK ZUW w Szczecinie.	do 10.07.2003r.	Przewodniczący Zespołu	Wydział Zarządzania Kryzysowego ZUW	

BURMISTRZ

 mgr Stefan Strzałkowski

1	2	3	4	5	6
10	Odesłanie uzgodnionego Planu do wykonawcy.	do 31.07.2003r.	Wydział Zarządzania Kryzysowego ZUW		
11	Zatwierdzenie Planu podczas odprawy szkoleniowej.	do 31.08.2003r.	Wojewoda	Burmistrz	