

Białogard dn. 26.01.2022 r.

IZP.271.1.1.2022

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie “.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuję treść odpowiedzi na pytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie “:

Pytanie :


W oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji licznych prac projektowych oraz budowlanych obiektów fontannowych informujemy, iż w naszej ocenie określony w SWZ termin na realizację niniejszego zamówienia jest zbyt krótki. Należyte zrealizowanie całości zadania w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń oraz należyte wykonanie robót budowlanych wraz z przeszkoleniem osób do obsługi fontanny w tej sytuacji jest wysoce wątpliwe, a ryzyko nieterminowej realizacji obiektywnie możliwe. Opierając się na w/w argumentach, wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia o kolejne 90 dni.

Odpowiedź na pytanie:

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
BIAŁOGARDU

mgr inż. Karolina Ulanowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych



Białogard