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Nawiazujac do interpelacji z dnia 13.09.2012 r. whniesionej do Burmistrza Miasta
Biatogard w sprawie realizacji inwestycji pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej Nr 5 w Bialogardzie” uprzejmie informuje, ze w wyniku przetargu
nieograniczonego na wykonanie wymienionego zadania wybrane zostalo konsorcjum firm:
1) Dariusz Kaszuba, prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod firmg FIRMA KASZUB
Dariusz Kaszuba sp. z 0.0, ul. Rzemieslnicza 3, 83-307 Kielpino - Leszno oraz
2) ARKADA SPORT sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 3, 83-307 Kielpino — Leszno.
Umowa z Wykonawca podpisana zostata w dniu 14 sierpnia 2012 r., za wykonanie
przedmiotu umowy (budowa boiska wielofunkcyjnego ) ustalono wynagrodzenie w
wysokosci 442 799,99 zk, termin wykonania nastapi nie pozniej niz 3 miesiace od dnia
przekazania terenu robot. Wykonawca przejat plac budowy w dniu 24 sierpnia 2012 r, co
zgodnie z umowa _jest terminem rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy i przedstawit
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania. W zwiazku z tym, ze Wykonawca
wykazat w harmonogramie realizacj¢ robot przygotowawczych i ziemnych w miesiacu
wrzesniu br., a glownych robot na przetomie pazdziernika i listopada br. wystapilismy do
Wykonawcy z interwencja o faktyczne rozpoczecie robot i zmiang terminow poszczegdlnych
robot harmonogramu, tj. przyspieszenie terminu wykonania nawierzchni boiska.

Jednoczesnie informuje, ze Budowa szkolnego placu zabaw dla dzieci modszych
przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bialogardzie jest odr¢bnym zadaniem. Na wykonanie placu
zabaw 7zostal ogloszony przetarg nieograniczony w dn. 17.09.2012 r. Rozpoczgcie robot
planowane jest na poczatku pazdziernika br.




