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Inwestycja pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Biatogard poprzez przebudowe ul. Moniuszki i Piastéw”
dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Zatgcznik - projekt umowy
UMOWANR ...

zawartaw dniu ............... 2022 r. w Biatogardzie pomiedzy:
Miastem Bialogard (Urzad Miasta Biatogard 78-200 Biatogard, ul. 1-go Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym dalej

,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emili¢ Bury,

............... , wpisanym do ......... pod numerem ........., z siedzibg w ......... ul. ........., zZwanym dalej ,wykonawcg”,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata: ......... ,

zas wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg

Pzp” (dalej: ,przetarg”), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego nad
inwestycjg pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Biatogard poprzez przebudowe
ul. Moniuszki i Piastow (dziatki ewid. 468/1; 726; 743; 745/1; 865; 864; 467; 579/2; 579/4; 580; 684; 707/3; 727; 711;
698; 685; 860; 868; 1; 469; 850; 578/5; 606; 585; 639/9; 802/1; 449/1; 455 obr. 0009 m. Biatogard), zwanych dalej
Lprzedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy dofinansowany jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dalej:
Program).

Przedmiot umowy zostat okreslony w stanowigcym integralng cze$¢ umowy programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz, ze
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia.

5. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie
oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania
i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zaméwienia, zwanej dalej ,SWZ”.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty te w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,fobotami zaniechanymi”.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajace doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie nalezycie wykonaé umowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy, programem funkcjonalno-
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uzytkowym, przepisami prawa, harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa oséb trzecich i bezpieczehstwa

przeciwpozarowego, oraz zgodnie z poleceniami inzyniera kontraktu (inspektorow nadzoru) lub innych oso6b

upowaznionych przez zamawiajgcego.

. Do obowigzkéw  wykonawcy w  zakresie prac  projektowych (na  koszt wykonawcy) nalezy,

w szczegolnosci:

1) pozyskanie wszystkich niezbednych materiatdbw do wykonania prac projektowych, w szczegélnosci map
i ich aktualizacji oraz wykonanie badan i opinii geotechnicznych,

2) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ, koncepcji projektowej z podaniem
rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych,

3) wykonanie projektéw budowlanych, w tym w formie i zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w branzach niezbednych do realizacji inwestycji opisanej w programie funkcjonalno-uzytkowym, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniach dotyczacych warunkow
technicznych, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) wykonanie projektu docelowej (statej) organizacji ruchu,

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robo6t (uwzgledniajgcego koniecznosé
zapewnienia dojazdu dla stuzb publicznych, m.in. dojazdu do szpitala RCM Sp. z 0.0. przy ul. Chopina),

6) pozyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje robot,
wymaganych odrebnymi przepisami, wraz z ich ewentualng aktualizacjg oraz wypetnieniem warunkéw i wytycznych
okreslonych przez instytucje opiniujgce i uzgadniajgce przeprowadzenie inwestycji, w tym m.in. sporzadzenie operatu
wodnoprawnego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz przygotowanie informacji niezbednej
do zawarcia umowy uzytkowania w obszarze dziatki obejmujgcej ciek wodny (wylot kanalizacji deszczowej do Kanatu
Biatogardzkiego),

7) zapewnienie wykonania i sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami prawa przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane lub rzeczoznawcéw odpowiednich branz,

8) wykonanie projektow wykonawczych branzy inzynieryjnej drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci
kanalizacyjnych i elektrycznych, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi, normami i wytycznymi obowigzujgcymi w tym zakresie,

9) wykonanie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

10)wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséow ofertowych (kalkulacja uproszczona z podaniem parametrow
cenotwoérczych RMS),

11) przekazanie zamawiajgcemu kompleksowej dokumentacji w ilosci 3 kompletéw w formie pisemnej oraz w 1 kompletu
na nosniku elektronicznym w formatach edytowalnych i zabezpieczonych przed edycja (j. .dwg i .pdf, opisy .doc/.docx
i .pdf, tabele .xls i .pdf),

12) petnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.).

. Do obowigzkow wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych (na koszt wykonawcy) nalezy,

w szczegoélnosci:

1) zgtoszenie zamawiajacemu gotowosci do przejecia placu budowy nie pézniej niz w dniu, gdy decyzja o pozwoleniu
na budowe catosci przedmiotu umowy staje sie ostateczna (lub w dniu uptyniecia terminu na sprzeciw do zgtoszenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe);

2) sporzadzenie - najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robot budowlanych (BiOZ);

3) zapewnienie materiatéw, energii (i innych mediéw), urzadzeh i sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu

umowy;
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4)

5)
6)

7

8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad, materiatow, stanowigcych przedmiot
umowy (w tym przedstawianie do akceptacji inzynierowi kontraktu wnioskéw materiatowych oraz uzgadnianie
ksztattu i kolorystyki z zamawiajgcym);

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi dotyczgcymi dofinansowania projektu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatar informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
panstwowych funduszy celowych oraz Programem;

pisemne zawiadomienie gestorow sieci, zlokalizowanych na obszarze inwestycji, o terminie rozpoczecia roboét
budowlanych (zgodnie z warunkami przedstawionymi w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach) oraz protokolarne
potwierdzenie ich odbioru bez uwag po zakonczeniu realizacji inwestycji;

ochrona istniejgcych obiektow naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym;

okazanie, na kazde zadanie zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci z normami, aprobatami lub specyfikacjami
technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami, kazdego uzywanego wyrobu;

zapewnienie na koszt wiasny biezgcej obstugi geodezyjnej przez osoby uprawnione;

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;

zagospodarowanie odpadéw powstalych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

zorganizowanie budowy w sposéb zapewniajgcy odbiér odpaddéw komunalnych z przylegajgcych nieruchomosci
(wyznaczenie miejsca lub miejsc, do ktérych mieszkancy nieruchomosci przylegtych bedg mogli swobodnie
przetransportowac pojemniki i/lub worki z odpadami, w dniach ich odbioru zgodnych z aktualnym harmonogramem
odbioru odpadéw oraz poinformowanie o tym wszystkich zainteresowanych mieszkancéw — w uzgodnieniu
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Biatogard i przedsiebiorstwem prowadzgcym odbiér odpadéw na
terenie miasta);

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do uzyskania
odbioru robot;

utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkdd, sporzgdzenie projektu organizacji ruchu
i uzgodnienie go z wtasciwymi organami;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru kohcowego;

w terminie nie pézniejszym niz w dniu odbioru kohcowego robd6t uporzagdkowanie terenu wykonywanych prac, jego
zaplecza, jak réwniez sgsiadujgcych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenéw drég, nawierzchni lub instalacji;

uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien i decyzji;

dostarczenie zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robot (po zweryfikowaniu
kompletnosci i poprawnosci przez inspektora nadzoru):

a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania prac z projektem budowlanym,
obowiazujgcymi przepisami i normami, dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie wbudowanych materiatéw
do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w budownictwie, protokotéw z przeprowadzonych przez
wykonawce prob technologicznych i innych wymaganych badan, $wiadectw jakosci, certyfikatow, atestow,
planéw i schematéw instalacji - w jednym egzemplarzu,

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwolen i pozwolen koniecznych do

zrealizowania zamowienia, oraz projektow powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian
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w stosunku do projektu) - w dwoch egzemplarzach;
20) usuniecie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie gwarancyjnym;
21) informowanie zamawiajgcego (lub zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni od powzigcia
wiadomosci:

a) oterminie zakonczenia robo6t podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile wykonawca nie dopetni tego
obowiagzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdécié je do stanu poprzedniego,

b) o koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania zmiany
i uzupetnien tej dokumentacii;

22) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcow.

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ zamawiajgcego niezwtocznie o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na
realizacje przedmiotu umowy, jako$¢ prac, opéznienia planowanej daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz
do wspétdziatania z zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzieé¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy innej osobie bez zgody

zZamawiajgcego.

§3

. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ i dostarczyé zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, w terminie
30 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym
Z zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Harmonogram musi zawiera¢ opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnos¢ wykonywania prac, czas ich trwania
i warto$¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie stanowit podstawe
do oceny przez zamawiajgcego procentowego udziatu zakonczonych i odebranych robét stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury czeSciowej. Zapisy zawarte w harmonogramie muszg by¢ zgodne z zapisami § 7 umowy.
Harmonogram bedzie uwzgledniat zasady wyptaty wynagrodzenia finansowania inwestycji realizowanych w ramach
Programu wyszczegolnione w § 6.

Harmonogram zostanie sporzgdzony na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia, oferty wykonawcy oraz przedmiaréw
robot i kosztoryséw, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 pkt 10.

. W przypadku gdy wykonawca nie dostarczy zamawiajgcemu harmonograméw w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, lub
w przypadku braku jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego, za obowigzujgcy strony uznajg harmonogram, ktory
sporzgdzi zamawiajgcy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce w zaleznos$ci od faktycznego postepu prac oraz wptywu

tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego.

7. W uaktualnionym harmonogramie nalezy rowniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia zamawiajgcemu, w terminie ztozenia kompletnej

dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegoétowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz.1389). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa w § 15.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu

umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowe rozliczenie
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tych robot nastgpi zgodnie z § 6 ust. 5-7 umowy.

§4

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych, bez
wzgledu na branze, w zakresie prac objetych przedmiotem zamdwienia. Osoby te wskazane zostang w ,wykazie
pracownikow swiadczacych prace na podstawie umowy o prace”.

Wymog nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

2.  Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow
0 prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony),

c) inne dokumenty

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnoéci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika.

5. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw, wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary umowne;j
2000 zt za kazdy taki przypadek.

6. Pracodawcg musi by¢ wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami umowy

i przepisami Pzp.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym:
1) termin wykonania robét budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu — 22 miesiagce od
dnia podpisania umowy,
2) termin na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiajgcego koncepcji projektowej w celu uzyskania akceptacji

przez zamawiajgcego zatozen projektowych — 30 dni od dnia podpisania umowy,
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3) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
i przekazania zamawiajgcemu — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy;

4) w zakresie petnienia nadzoru autorskiego — od dnia rozpoczecia wykonywania robét budowlanych do dnia ich
zakonczenia.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i zlozy¢ w siedzibie zamawiajgcego koncepcje projektowg (zwang dalej

koncepcjg) z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych w terminie wymienionym w ust. 1 pkt 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi koncepcje lub wniesie do niej uwagi. Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ uwagi zamawiajgcego w ciggu 5 dni.

. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie procesu projektowania konsultowaé wprowadzane rozwigzania z zamawiajgcym

i powiadamia¢ go o wszelkich odstepstwach od zatwierdzonej koncepcji. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi
zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia odstepstw od zatwierdzonej koncepciji.

Za termin zakonczenia czesci przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje sie date wptywu tych
opracowan, bez wad lub zastrzezen, do siedziby zamawiajgcego wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Z odbioru dokumentacji zostanie sporzgdzony protokét odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robét zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 pkt 1.
Strony dokonajg protokolarnego przekazania terenu robét w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do przejecia terenu robot chyba, ze w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane — w takim przypadku
za dzien przekazania uznaje sie ostatni dzien tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest do objecia terenu
robot. Do zgtoszenia o gotowosci do przejecia placu budowy wykonawca zatgczy zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdéwienia, obejmujacy caly zakres zamoéwienia, sporzgdzony w zgodzie

Z zapisami § 3 umowy.

6. O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajacego na pismie.

7. Podstawg zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie prac

10.

11.

12.

stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego wykonanych prac w terminie 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci wykonawcy do odbioru i dostarczenia zamawiajgcemu kompletnej

i prawidtowej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez inspektora nadzoru wraz z pozwoleniem na uzytkowanie

(o ile uzyskanie go jest wymagane na podstawie tresci decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej

pozwolenia na budowe).

W przypadku braku kompletnosci lub nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez wykonawce,

zamawiajgcy wyznaczy termin uzupetnienia tej dokumentacji.

Za date wykonania przez wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong

w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie

sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, zamawiajacy moze

przerwac¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia wad lub przeprowadzenia

préb lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy wykonawca odmdwi usuniecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad

osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogodlnych,
2) nie nadajace sie do usunigcia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wplywajg na estetyke
wykonania lub na jakos¢ techniczng lub uzytkowg przedmiotu umowy, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad,
a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

13. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich

powstaniu.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wykonawcy tacznego
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w wySOKOSCi ........cceveurunenss zt  brutto
(Stowni€: ..eueeieiiiieiee e ) wraz z podatkiem od towardw i ustug.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgcego oraz ze $rodkéw dofinansowania
z Programu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2.

3. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy odbedzie sie w trzech transzach:

1) pierwsza transza w wysoko$ci wartosci udziatu wtasnego Zamawiajgcego w realizacji inwestycji,

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie (ptatna
z promesy; maksymalna wartos¢ dofinansowania w promesie wstepnej wynosi 4 980 000 zf),

3) trzecia transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie pomniejszonej o kwote
wyptacong w transzy drugiej (ptatna z promesy).

4. Wyptata wynagrodzenia w ramach dofinansowania z Programu odbedzie si¢ zgodnie z Uchwalg nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

5. Woplata kazdej transzy wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu wydzielonych etapow realizacji przedmiotu umowy,
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzadzony
zgodnie z zapisami ust. 1, 2, 3i 4.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wkitadem wilasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajagcy wyplate srodkéw z Programu, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy (kazdej transzy) w catosci nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie do 35 dni od dnia
dokonania odbioru robét przez Zamawiajgacego, nie diuzszym jednak niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu faktury za wykonany przedmiot umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac
w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec

zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.
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9. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét

zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszonymi w § 15 ust. 2
pkt 4.
10. W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy

zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy (zamodwienia

podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1)

2)

3)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych robot budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, moze

nastgpi¢ po podpisaniu prze Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu

bedzie protokot zatwierdzony przez Strony. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione sg

przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét — o ile jest to

niezbedne dla ich prawidlowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej

opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz jego aktami

wykonawczymi;

rozliczanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5, odbywato sie bedzie na podstawie faktury

wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych roboét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a)

b)

ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7, a ilosci
wykonanych robaét - z ksigzki obmiaru,

w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te bedg
rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego;

kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)

b)

c)

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej,

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktérym mowa w lit. a, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,

podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w kosztorysach, a w przypadku ich
braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena

indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajgcy przewiduje dwie ptatnosci czesciowe i jedng koncowg realizowane zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét, obejmujgcego

roboty wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokdét odbioru koncowego, potwierdzajgcy

wykonanie catego przedmiotu umowy.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru robot, stanowi¢ bedg

jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia

odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez

zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogoétu prac wykonanych przez wykonawce,
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10.

11.
12.

13.

3.

na podstawie protokotu odbioru koncowego. Kohncowy odbidr robét bedzie obejmowat takze prace odebrane na

podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do poszczegélnych transz wynagrodzenia wyptacanych na

podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczyc¢:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez zamawiajgcego oraz

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych wynikajgcych
z podpisanych z wykonawcg / podwykonawcg umow.

. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, zamawiajgcy wedle swego wyboru, ma prawo:

1) powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu zaptaty przez wykonawce/podwykonawce na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potrgci¢ rownowartos$é
kwoty zaptaconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania
uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie
z ust. 8 , zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT/rachunku, termin zaptaty wynagrodzenia ulega
przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.
Strony ustalajg, ze za dzien zaptaty bedg traktowaé dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
Strony ustalaja, iz zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne nalezne od wykonawcy
na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym potrgcenie umowne nie ogranicza
w zaden sposéb prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.
Wykonawca nie moze, bez zgody zamawiajgcego, zbywac na rzecz osdéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowigzki inspektora nadzoru petni¢ bedzie osoba upowazniona przez zamawiajgcego.
Przedstawicielami wykonawcy na budowie beda:
1) — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .................. ,
2) — posiadajgcy uprawnienia do projektowania ...................

Przewiduje sie mozliwo$¢é zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2, jedynie za uprzednig pisemng zgodg zamawiajgcego.
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. W przypadku zmiany ktorejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia w/w obowigzkow musi
spetia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia.

. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od dnia ztozenia wniosku zamawiajgcego.

§9

. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemnej nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane.

. Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4. Obowiagzki, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczg takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu projekt umowy

lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od

sporzadzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie
przez zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany

do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢é wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdot wynikajgca
z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robét budowlanych,

4) termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej
niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy (za zakres zlecony podwykonawcy),

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca roboét budowlanych zobowigzany jest przedstawic

zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 7. Zatgcznikiem do

umowy jest zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

5.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgepowanie spowoduje naliczenie kary umownej,
o0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, i moze spowodowac odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 10

Wykonawca os$wiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste i majgtkowe,
oraz, ze prawa te nie zostang ograniczone lub zbyte.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad prawych, nieobcigzona roszczeniami
i prawami os6b trzecich, a korzystanie z niej nie bedzie stanowito naruszenia praw oséb trzecich. Zamawiajacy nie ponosi

odpowiedzialnos$ci za naruszenia praw 0sob trzecich.

. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi z tytutdw okreslonych powyzej, zamawiajgcy

zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie wykonawce, ktdéry zwolni zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pokry¢ szkody poniesione
przez zamawiajgcego z tego tytutu.
W ramach wynagrodzenia umownego wykonawca wraz z odbiorem wykonanej dokumentacji projektowej przenosi na
zamawiajgcego wlasnos¢ przekazanych egzemplarzy i no$nikdéw, prawa autorskie majgtkowe do tej dokumentacji na
nastepujacych polach eksploatacji:
1) uzywanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach, zmiany;
2) zwielokrotnianie okreslong technika - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;
3) wprowadzenie do pamieci komputera;
4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostepnienie, wyswietlenie;
5) nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
6) wykorzystania w catosci lub czesci utworu;
7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy.
W ramach przejetych praw autorskich majgtkowych zamawiajgcy bedzie moégt bez zgody wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych:
1) wykorzystywaé wykonane prace lub ich dowolne czeéci do prezentacji, w szczegélnosci na stronach internetowych;
2) zwielokrotnia¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci dowolng technika;
3) uzytkowac wykonane prace lub ich dowolne czesci na wiasny uzytek, w tym przekazywaé dokumentacje w catosci
lub ich dowolne czeéci, a takze ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji przedsiewzie¢

Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym do realizacji tych przedsiewzie¢;
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4) dokonywac¢ zmian wynikajgcych z potrzeby, w szczegdlnosci: zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania

materiatdw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.

§11

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej dedykowanego dla
przedmiotowej inwestycji przez caty okres obowigzywania umowy na kwote réwng wynagrodzeniu umownemu.

. Wymadg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy przediozy zamawiajgcemu polise, o ktdérej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty sktadki. W przypadku nie
przedtozenia zamawiajgcemu polisy zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uptynat termin na dostarczenie polisy.

. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o kiérym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez zamawiajgcego
zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez zamawiajgcego wysokoscig sumy gwarancyjnej oraz
zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.

. W przypadku nie przedtozenia zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem jego waznosci,
wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia,
a zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic.

. W przypadku wykonania przedmiotu zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw, wykonawca zobowigzany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powstaé w wyniku dziatan lub zaniechania dziatan przez
podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw witasnych

i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§12

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
w kwocie: ............... Z (e, ztotych ),w formie: ................
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone zgodnie z zapisami art. 453 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

§ 13

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu ...... miesigce gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia przekazania catosci
przedmiotu umowy protokotem koricowym odbioru robét.

. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania co najmniej jednego przeglagdu gwarancyjnego w roku,

2) ponoszenia wszelkich kosztéw obstugi gwarancyjnej,

3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przeglagdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci wykonanych robét

oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy moze pokry¢

z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w okresie gwarancji

jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych

robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci wskazanych w § 15 wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy

w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1, wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo, jesli nie jest to

mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych zamawiajgcemu z tytutu:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek Strone z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 —
w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki,

za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 lub przedtozenie po
wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

za nieprzediozenie lub przediozenie z przekroczeniem terminu, o kiérym mowa w § 9 ust. 6 i 8 lub po wprowadzeniu
podwykonawcy na teren robdt, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom badz
nieudokumentowanie zapfaty zgodnie z § 7 ust. 5 - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez
zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2 000 ztotych za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, ktory nie zostat zgtoszony
zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy w terminach umownych — w wysokosci 2 000 ztotych za kazde
zdarzenie,

za niewprowadzenie do uméw z podwykonawcami zapiséw, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 — 500 zt
za kazdy przypadek,

za niewykonanie przeglagdu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 2 000 zt
za kazde niewykonanie przegladu,

za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 11 - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki,
za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 2 000 zi,

za naruszenie art. 439 ust. 5 Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Pzp — w wysokosci

100% kwoty naleznego podwykonawcy zwiekszonego wynagrodzenia.
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2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowng.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez zamawiajgcego kar umownych z naleznego wykonawcy wynagrodzenia.

tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczyé 30%

wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogélnych odszkodowan przewyzszajgcych wartosé kar umownych.

§15

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1

2)

3)

4)

wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji umowy o takg ilos¢ dni,

w jakiej wystapity wskazane okoliczno$ci oraz usuwanie ich skutkéw, w zwigzku z:

a) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub z btedéw dokumentac;ji,

b) brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t na skutek warunkéw klimatycznych: (gwattowne opady deszczu,
gradobicie, $niezyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres powyzej 4 dni,

c) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawcy,

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych
lub robo6t zamiennych; koniecznoscig wykonania robot przez innego Wykonawce w miejscu wykonywania prac
budowlanych),

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

zmiany os6b wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w §8 ust. 2 — w sytuacji kiedy wymiana

ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a lezgcymi po stronie tych oséb.

Osoby zastepujgce osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub

zawodowej okreslony w SWZ.

zwiekszenia liczby oso6b wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta

bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamodwienia. Wskazane osoby muszg

spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SIWZ,

zmniejszenia liczby oséb wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta

bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek zdolnosci technicznej lub

zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1

2)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a okreslona w aneksie
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wowczas modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen o prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio

wykonujgcych zaméwienie do wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace albo do wysokosci minimalnej
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3)

4)

5)

stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wéwczas modyfikacji

0 wartos¢ zmiany catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych

zamoéwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,

zmiany sposobu przeprowadzenia robét, ograniczenia zakresu robét lub wprowadzeniem robdt zamiennych.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcg ze zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych

w formie kosztorysu sporzadzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw

cenotwodrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego

na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybor publikacji przez wykonawce wymaga akceptacji zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug $rednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 pkt 10.

3. Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku zmiany

cen materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z ponizszymi zasadami:

1

2)

3)

4)
5)
6)

waloryzacja wynagrodzenia bedzie odbywaé sie w oparciu 0 wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ustalany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski”,

kazda Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, jezeli z komunikatéw prezesa GUS wynikac
bedzie wzrost/spadek cen za miesigc, w ktérym uplywa 12 miesiecy od dnia, w ktédrym uplynat termin skfadania
ofert, w poréwnaniu z miesigcem, w ktérym uptynat termin sktadania ofert, wynosi co najmniej (+/-) 4%,

pierwsza waloryzacja moze nastgpic po uptywie 12 miesiecy od dnia sktadania ofert i bedzie wyliczona jako $rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12 miesiecy; kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po
uptywie 12 miesiecy od poprzedniej i bedzie wyliczona jako Srednia arytmetyczna z uwzglednieniem wskaznika za
okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzaciji,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,
postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w pkt 4,
Wykonawca zobowigzany jest zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym ww. zmianom dotyczgcym zobowigzania podwykonawcow.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu wyptaty wynagrodzenia poprzez zwiekszenie transz wyptaty

wynagrodzenia w zakresie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, czyli wyptaty wynagrodzenia z udzialu wtasnego

Zamawiajgcego w realizacji inwestycji, w przypadku gdy z takim wnioskiem wystgpi Wykonawca i uzasadni potrzebe

zwiekszenia ilosci transz.
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6. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami
potwierdzajgcymi wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wynagrodzenie wykonawcy.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, zostang wprowadzone aneksem, ktory bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania
i bedzie obejmowat wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 2, lecz nie wcze$niej
niz od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

8. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zgdaniu zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym terminie
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

4) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do zamawiajgcego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

3) niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez zamawiajgcego,
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez
wykonawce zamawiajgcy moze zleci¢ te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy
protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury.

5. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§17

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973, z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
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14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ zamawiajgcemu

spos6b gospodarowania tymi odpadami.
§18

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich
innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen

finansowych od zamawiajgcego.
§19

1. Spory w relacjach z wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy dla zamawiajgcego.
§20
Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy.
§21

W sprawach nieuregulowanych umowag bedag miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy Pzp.
§22

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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